

S p r á v a

primátora mesta o výsledkoch dosiahnutých v meste Nesvady za rok 2020.

1. Hospodárenie mesta.

V roku 2020 mesto dosiahlo príjmy vo výške **5 216 478,69 EUR**. Výdavky činili **4 620 257,58 EUR**. Zabezpečili sme bezproblémový chod mesta, naďalej sme zveľaďovali majetok mesta - v rámci investičných akcií, rekonštrukcií a opráv sme preinvestovali hodnotu **960 125,82 EUR**.

Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12. 2020 predstavuje prebytok hospodárenia za rok 2020, zostatok finančných prostriedkov v rezervnom fonde obce a cudzie finančné prostriedky na účte mesta.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v eurách k 31.12.2020

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>
Príjmy:			
Bežného rozpočtu	3 779 431,00	4 069 779,00	3 940 899,63
Kapitálového rozpočtu	1 044 000,00	1 092 697,00	1 117 687,85
Prijmové finančné operácie	200 000,00	157 844,00	157 891,21
Spolu príjmy:	5 023 431,00	5 320 320,00	5 216 478,69
Výdavky:			
Bežného rozpočtu	2 392 681,00	2 568 639,00	2 228 761,00
Kapitálového rozpočtu	1 044 000,00	1 109 831,00	814 477,52
Výdavkové fin. operácie	416 300,00	323 319,00	322 642,43
<i>Spolu za obec</i>	<i>3 852 981,00</i>	<i>4 001 789,00</i>	<i>3 365 880,95</i>
Prevody do RO (ZŠ)	1 170 450,00	1 318 531,00	1 254 376,63
Spolu výdavky:	5 023 431,00	5 320 320,00	4 620 257,58
 <i>Stav k 31.12.2020 v eurách</i>		<i>Úpravy</i>	
Účet – Bežný /10/	1 001 590,49	Príjmy	5 216 478,69
Účet - Bežný SLSP /13/	0,00	Výdavky	-4 620 257,58
Účet – Dotačný /11/	47 370,53	Rozdiel	596 221,11
Účet – Školstvo /09/	508,78	Zostatok z r. 2019	633 651,87
Účet – ROEP /0107/	0,00	ŠR 2019	-48 111,53
Účet - MOS, AČ /1206/	90 619,52	Zostatok ŠJ	-594,71
Účet - Prevencia kriminality	0,00	Zmena stavu SF	-586,25
Účet – Školské jedálne /2/	2 561,10	Vrát. zábezp. 2019	-17 018,97
Účet – SF školstvo /4/	3 155,93		
Účet – SF obce /5/	394,44		
Účet – Zábezp. na byty /24/	14 794,38		
Pokladňa + peniaze na ceste	2 566,35		
S p o l u :	1 163 561,52	S p o l u :	1 163 561,52

	Finančné náklady v EUR
1. Investičné akcie	
Kúpeľné a rekreačné centrum - Outdoorové ihrisko na plážový volejbal	16 321,20
Kúpeľné a rekreačné centrum - Revitalizácia zelene	43 838,72
Kúpeľné a rekreačné centrum - Rozšírenie tlakovej kanalizácie	1 461,90
Kúpeľné a rekreačné centrum - Technická vybavenosť pre rekreačné domy	4 769,94
Kúpeľné a rekreačné centrum - Spevnená plocha pre automobily	14 481,20
Kúpeľné a rekreačné centrum - NN prípojka pre detskú vodnú atrakciu	5 988,48
Kúpeľné a rekreačné centrum - Predajný stánok - Bar	6 644,98
Kúpeľné a rekreačné centrum - Stanovište pre autokaravany	16 225,80
Kúpeľné a rekreačné centrum - Sklad materiálov	21 569,20
Kúpeľné a rekreačné centrum - Primárny areál termálneho kúpaliska	49 448,83
Športová hala - sanácia a oprava budovy	10 698,40
Miestne kultúrne stredisko - zníženie energetickej náročnosti budovy	215 779,82
Kanalizačné prípojky	954,78
Gútska cesta - stavebná úprava chodníka	91 442,04
Urnový múr č. 2	6 632,53
IBV 19 RD Gaštanový rad	7 061,62
Rozšírenie kamerového systému - 2. etapa	7 900,27
Stavebné úpravy autobusových zastávok	51 420,25
Základná škola - stavebná úprava učební	133 135,54
Detské ihrisko Lienka - rekreačná zóna	13 757,57
Technická vybavenosť pre rekreačné domy - chodníky - 2. časť	36 604,86
Pasportizácia cintorínov	1 569,96
Moderné technológie - Nesvady cez SMART	3 500,00
Spolu bod 1:	761 207,89

	Finančné náklady v EUR
2. Projektové dokumentácie	
Gútska cesta - stavebná úprava chodníka	886,42
IBV 19 RD Gaštanový rad	6 960,00
Novozámocká cesta - stavebná úprava chodníka	4 361,04
Kúpeľné a rekreačné centrum - Rehabilitačno-rekondičné zariadenie	7 525,00
Kúpeľné a rekreačné centrum - Stanovište pre autokaravany	685,00
Projekt Európa pre občanov	720,00
Projekt Fond malých projektov	1 200,00
Projekt Zdravie - kľúč k sociálnemu blahu	600,00
Projekt Town twinning	1 200,00
Vodozádržné opatrenia mesta	2 040,00
Spolu bod 2:	26 177,46

	Finančné náklady v EUR
3. Ostatné výdavky	
Údržba budovy Mestského kultúrneho strediska	59 704,28
Mestský informačný systém	4 742,40
Údržba budovy ZOJ	1 630,05

Údržba digitálneho vysielania a strižne	4 954,80
Údržba hasičskej techniky	2 877,84
Údržba podkrovia 8 bj. - výmena okien	19 185,00
Údržba budovy - Dom smútku	4 555,08
Údržba budovy - Denný stacionár	6 352,85
Vybavenie ŠJ Základnej školy Nesvady	6 609,03
Vybavenie Klubu dôchodcov - PVC	2 579,14
Vybavenie futbalového ihriska	5 784,00
Vybavenie Športovej haly	5 766,00
Spolu bod 3:	124 740,47

S P O L U 1 + 2 + 3

912 125,82

2. Sociálne veci, obyvateľstvo

V oblasti sociálnych vecí sa mesto v roku 2020 zameralo na starostlivosť o odkázaných občanov. Sociálne poradenstvo v oblasti poskytovania sociálnych služieb sa poskytlo 52 osobám, ktorým bola vydaná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, alebo navrhnutá iná alternatíva využitia sociálnych služieb, ako napríklad formou príspevku na opatrovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Z toho bolo 28 občanom na základe podanej žiadosti o poskytovanie sociálnej služby vydaných 13 rozhodnutí na umiestnenie občanov do zariadení pre seniorov, 14 rozhodnutí do denného stacionára a 1 rozhodnutie na opatrovateľskú službu. Ostatní občania v počte 24 nevyužili možnosť podania žiadosti o sociálnu službu prostredníctvom mestského úradu.

Od januára 2020 Združenie Prameň nádeje začalo v našom meste prevádzkovať denný stacionár. Naša spolupráca aj vzhľadom na pandemickú situáciu bola intenzívna. Z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu niektorých klientov, sa v letnom období, v čase uvoľnenia pandemických opatrení, v spolupráci s denným stacionárom prehodnotil stupeň odkázanosti väčšiny klientov.

Na úseku opatrovateľskej služby sa pokračovalo s poskytovaním služby za podpory dopytovo orientovaného projektu – Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa ukončil k 31.12.2020. V rámci tohto projektu boli zamestnaní 4 opatrovatelia na plný úväzok. Dvaja opatrovatelia boli zamestnaní mimo projektu.

V roku 2020 bolo Mesto Nesvady určené osobitným príjmom na výplatu prídavku na dieťa v 14 –tich prípadoch. V jednom prípade z dôvodu, že dieťa nebolo zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky a v 13 prípadoch za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky - vymeškané a neospravedlnené vyučovacie hodiny.

Okrem iného sa v priebehu roka vykonalo 14 šetrení v súčinnosti s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny - ohľadom podania správy o rodinách a maloletých deťoch.

Rozsah vynaložených prostriedkov na poskytovanie sociálnych služieb a počty dotknutých osôb sú uvedené v nasledovnom prehľade:

Druh pomoci	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	
	Počet osôb	Suma	Počet osôb	Suma	Počet osôb	Suma	Počet osôb	Suma
Jednorázová výpomoc	-	-	-	-	-	-	-	-
Výplata prídavkov na deti							14	2 082,- (- 2082,-)**
Stravovanie dôchodcov	10	3 277,-	16	4 108,-	15	3 394,-	18	3 136,-
Opatrovateľ. služba	12	80 159,- (-76 905)*	8	70 563,- (-40 819,-)*	6	52 827,- (-29 406,-)*	6	59 098,- (-32 111)*
Spolu:		6531,-		33 852,-		23 421,-		26 987,-

* refundácia zo ŠR a od opatrovaných

** prostriedky z ÚPSVaR

Počas roku 2020 zamestnávalo mesto 6 opatrovateliek, ktoré opatrovali 7 osôb. V sledovanom období boli celkové náklady na opatrovateľskú službu vo výške 59 098,- €. Z toho náklady mesta činili: 26 987,- €. Rozdiel tvoril príjem – úhrada za opatrovateľskú službu od klientov vo výške 11 591,- € a dotácia z Európskeho sociálneho fondu a zo Štátneho rozpočtu vo výške 20 520,- €.

ZPOZ

Sledovaný údaj	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sobášne celkom/ OcÚ	22/6	20/3	33/10	26/12	27/11	14/5	16/6	19/8	32/8	19/8	21/5
Počet privít.detí	-	1	2	1	-	-	-	3	1	1	-
Pohreby spolu/obč.	48/1	56/2	53/3	65/4	60/0	49/0	52/0	53/0	55/1	52/1	61/1

Demografia

Údaj:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Počet občanov	5030	5005	5002	5032	5039	5047	5038	5024	5043	5047	5008
Počet narod.	49	53	58	43	59	46	47	60	51	57	48
Počet úmrtí	56	53	65	60	49	52	53	61	44	53	61
Počet prísťah.	79	40	66	89	51	62	56	59	62	74	42
Počet odsťah.	88	65	62	42	54	48	59	72	50	74	68
Rozdiel + -	-14	-25	-3	+30	+7	+8	-9	-14	+19	+4	-39

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2020 s cudzincami, ktorí sú v evidencii cudzineckej polície je spolu **5 008**. Pobyt na obci (nulový pobyt) má 94 občanov. V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia je 2 563 žien, a 2 445 mužov. Priemerný vek obyvateľstva je 41,61 rokov. (V roku 2019 to bolo 41,40 rokov).

3. Úsek školstva a podpora organizácií pôsobiacich na území mesta

a/ Školstvo

Na prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nesvady vo významnej miere vplyva financovanie zo štátnych dotácií z Ministerstva školstva SR, z podielových daní, ktoré sú príjmom mesta a z príspevkov na hmotné zabezpečenie školských zariadení od zákonných zástupcov detí a žiakov, ako aj z réžii za stravovanie.

Výška týchto finančných prostriedkov závisí od počtu detí a žiakov a od ministerstvom určeného normatívu na žiaka, preto je každoročne rozdielna.

Výška finančných prostriedkov, s ktorými hospodáril úsek školstva v roku 2020 a pre porovnanie aj v predchádzajúcich rokoch je uvedená v tabuľke nižšie.

Financovanie podľa normatívu na rok 2020 bolo určené ministerstvom školstva.

Dotácia na deti materských škôl, školských klubov, školských jedální na rok 2020 bola zahrnutá v podielových daniach obce a vypočítaná koeficientom podľa prílohy č. 3 k nar. vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Výška nebola direktívne určená ministerstvom. Výška minimálnej ročnej dotácie na rok 2020 na mzdy a prevádzku na žiaka, resp. dieťa v školskom zariadení v originálnej kompetencii (materské školy, školské kluby detí, školské jedálne) je určená v prílohe VZN obce Nesvady č. 5/2015.

V roku 2020 bol zaznamenaný pokles podielových daní v dôsledku pandémie COVID-19.

Od 16.03.2020 do 30.05.2020 boli všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zatvorené. Druhý stupeň základných škôl bol opätovne zatvorený od 26.10.2020 až do súčasnosti.

Školy a školské zariadenia v roku 2020 mali zvýšené nároky na hygienu a dezinfekciu. Zatvorenie škôl malo vplyv aj na príspevky od rodičov a iné vlastné príjmy škôl a takisto boli zvýšené nároky na dištančnú výučbu.

Na zlepšenie vzniknutej nepriaznivej situácie boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté príspevky na zvýšenú dezinfekciu, na finančné pokrytie dištančného vzdelávania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo príspevok na podporu udržania pracovných miest v MŠ, čím čiastočne odbremenilo financovanie materských škôl z rozpočtu obce z podielových daní.

Príjmy na úseku školstva v €

	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Štátna dotácia na základné školy	723 038,00	784 580,00	820 077,00	946.768,00	999 265,00
Štátna dotácia – tlačové materiály pre deti, ktoré nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu					415,00
Štátna dotácia – zvýšené výdavky na dezinfekciu (COVID -19)					4 246,00
ŠR – podpora dištančného vzdelávania					4 000,00
Odmeny pre zamest. škôl/ŠR/ - mimoriadne odmeny COVID 19					5 735,00
Dohodovacie konanie /ŠR/					20 000,00
Vzdelávacie poukazy /ŠR/	13 231,00	13 576,00	12 403,00	12.800,00	12 717,00
Deti zo soc. znevýhod. prostr. /ŠR/	1 849,00	4 506,00	4 600,00	5.250,00	5 600,00
Na lyžiarsky výcvik	6 900,00	5 550,00	5 100,00	7.950,00	6 150,00
Na školu v prírode	6 600,00	2 300,00	4 855,00	2.300,00	0
Odchodné zamestnancom ZŠ	0,00	0,00	1 062,00	3.415,00	2 356,00

/ŠR/					
Dopravné žiakom ZŠ s VJM /ŠR/	319,00	258,00	298,40	287,40	132,00
Na učebnice ZŠ /ŠR/	1 556,00	281,00	197,00	1.792,00	13 912,00
Športové podujatia /ŠR/	338,66	339,93	Refund.u škôl	0,00	0
Dopravná súťaž /ŠR/	199,04	199,19	Refund. u škôl	0,00	0
Projekty z VUC NR	2 339,00	1 000,00	0,00	500,00	1 700,00
Projekt na lyže – Úrad vlády SR					4 500,00
Spolufinancovanie projekt na lyže					225,00
Štátna dotácia na predškolské deti	5 750,00	6 911,00	8 144,00	6.399,00	7 144,00
Na chránenú dielňu z ÚPSVaR	7 978,47	2 971,79	2 052,12	2.485,17	0
Dotácia na zamest. § 50 j	1 780,97	3 573,45	2 761,82	4.006,32	0
Sponzorský dar	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0
Vlastné príjmy škôl	3 606,01	1 110,00	29 213,82	54.036,47	13 555,50
Z podiel. daní pre šk. zariadenia	370 992,19	406 102,65	438 574,54	520 029,57	427 013,50
Na stravovanie detí ÚPSVaR				24.238,80	37 248,56
Mimoriadne výsledky žiakov				400,00	0
Z vlastných príjmov šk. zariadení	35 449,12	32 968,23	10 722,41	15.190,00	22 586,00
Na deti v hmotnej núdzi /ŠR/	5 936,27	5 077,00	4 831,00	2.982,56	1662,55
Podpora udržania pracovných miest MŠ (príspevok MPSVaR))					47 448,00
Dotácia na zamest. § 54					3 515,00
Príjmy spolu	1 187 862,73	1 272 916,24	1 344 892,11	1 610 830,29	1 641 126,11

Prehľad počtu detí a žiakov v školách a školských zariadeniach:

Rok	ZŠ slov. Nesvady	ZŠ s VJM Nesvady	MŠ Sládkovičova	MŠ Hurbanova
2015	203	149	78	45
2016	222	162	74	42
2017	231	164	84	42
2018	246	172	90	41
2019	246	169	89	39
2020	242	171	85	44

Výdavky použité na úseku školstva v roku 2020:

Na prevádzku základných škôl prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu bolo poskytnuté **1.074.528, €** a na školské kluby a ŠJ ZŠ bolo poskytnutých **z podielových daní z rozpočtu obce 143.433 €**. /pre ZŠ slov., ŠKD a ŠJ ZŠ vo výške 606.461,00 €, pre ZŠ s VJM a ŠKD 611.500,00 €/.

Použitie týchto prostriedkov je uvedené v čerpaní rozpočtu jednotlivých škôl, z čoho najvyššie čerpanie je na mzdy a fondy zamestnancov a na energie.

Z rozpočtu mesta Nesvady bol do Školskej jedálne pri ZŠ zakúpený digestor vo výške 6.609,03 €.

Na prevádzku MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity, bolo použitých **368.264,99 €** /22 586,00 € z vlastných príjmov, 7.144,00 € zo štátnej dotácie na predškolské deti, 5.584,49 € z dotácie na stravu z ÚPSVaR, 47.448,00 €, z príspevku na podporu udržiavania pracovných miest v MŠ, 3.515,00 € dotácia na zamestnávanie §54 a 281.987,50 € z podielových daní obce./

Čerpanie výdavkov MŠ, ŠJ bez právnej subjektivity je uvedené v rozpočte obce.

Z podielových daní poskytnutých obci v roku 2020 bolo na originálne kompetencie v školstve použité 425 420,50 €, čo je 26,30 %.

b/ Podpora organizácií pôsobiacich na území mesta

Mesto aj vzhľadom na súčasnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu, významne podporovalo športové aktivity jednotlivých organizácií. Výšku poskytnutých prostriedkov možno vyčítať z nasledovnej tabuľky:

<i>Názov</i>	<i>Účel</i>	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
Dámsky hádzanársky klub–71	Dotácia	22 100,00	25 000,00	14 500,00
Šport klub Nesvady	Dotácia	28 100,00	35 000,00	25 500,00
Karate club Nesvady	Dotácia	800,00	845,00	250,00
Zápasnícky klub Nesvady	Dotácia	2 570,00	2 770,00	2 770,00
United Nesvady	Dotácia	0,00	0,00	170,00
Ostatné:	Halový futbalový	1 733,80	1 757,18	1 862,60
	Športovec roka	500,00	495,00	0,00
Spolu telesná kultúra		55 803,80	65 867,18	45 052,60

Mesto okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov v nemalej miere podporovala šport aj formou poskytovania bezplatných služieb pre základné školy a športové organizácie v rámci príspevkovej organizácie Športové a turistické služby Nesvady:

<i>Názov</i>	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
Základné školy	1 800,90	1 800,90	600,00
Dámsky hádzanársky klub–71 Nesvady	19 152,50	20 232,50	13 490,00
Šport klub Nesvady	18 236,38	19 314,00	7 170,00
Spolu	39 189,78	41 347,40	21 260,00

Občianske združenia

<i>Názov</i>	<i>Účel</i>	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
Nesvadskí rybári a priatelia vôd	Dotácia	1 200,00	1 800,00	0,00
KePaso	Dotácia	1 050,00	1 700,00	0,00
Poľovnícky klub SRNEC	Dotácia	0,00	500,00	500,00
ZO Csemadok	Dotácia	10 000,00	12 580,00	2 000,00
MZ YMCA	Dotácia	1 530,00	2 600,00	1 230,00
MO Matice Slovenskej	Dotácia	3 400,00	5 400,00	498,00
Občianske združenie Nesvadčanov	Dotácia	3 424,00	4 500,00	4 000,00
Klub dôchodcov	Dotácia	1 000,00	2 500,00	165,00
Dobrovoľný hasičský zbor Nesvady	Dotácia	2 227,00	2 700,00	1 195,00
RZ pri ZŠ slov.	Dotácia	340,00	340,00	170,00
ZMRS na Slovensku	Dotácia	370,00	370,00	0,00
RZ pri MŠ Sládkovičova	Dotácia	80,00	75,00	0,00
OZ „Malí bocianári – Nesvady“	Dotácia	50,00	130,00	0,00
Spolu občianske združenia		24 671,00	35 195,00	9 758,00

Cirkev

Názov	Účel	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Rímskokatolícka cirkev	Dotácia	2 000,00	0,00	0,00
Cirkevný zbor ECAV	Dotácia	0,00	270,00	0,00
Spolu cirkev		2 000,00	270,00	0,00

Denný stacionár Nesvady

Názov	Účel	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Regionálne rozvojové centrum	Dotácia	9 000,00	4 782,00	6 000,00
Spolu		9 000,00	4 782,00	6 000,00

4. Úsek kultúry.

Hlavnú činnosť na tomto úseku vyvíjalo miestne kultúrne stredisko. Do kultúrneho života obce svojou mierou prispeli miestne školy a školské zariadenia, miestna organizácia Csemadoku, miestna organizácia Matice slovenskej a klub dôchodcov ako aj jednotlivé cirkvi a ďalšie spoločenské organizácie.

Bližšie údaje o činnosti miestneho kultúrneho strediska sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

TABUĽKA KULTÚRNYCH AKCIÍ MKS NESVADY

Sledovaný údaj	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pozvánkové záb.	8	8	10	10	9	10	5	0
Disko, zábavy	-	-	-	-	-	-	-	5
Profesionálne progr.	6	5	8	11	9	10	5	0
Progr. miestnych org.	23	24	26	22	15	13	7	0
Nácvik programov	59	32	31	78	44	42	6	0
Estrády a progr. ZŠ	10	14	11	10	10	9	6	0
Prednášky, kurzy foto, internetu, prezentácie	63	56	45	45	22	20	31	0
Zájazdy	2	3	3	7	6	5	4	0
Divadelné zájazdy	4	5	1	4	5	5	5	0
Klavírne koncerty	1	1	1	1	2	2	1	0
Nesvadské dni, jubilanti	1	1	1	1	1	3	3	1
Výstavy, jóga, DLT a ost. akcie, tanečný MS	73	86	75	35	82	92	51	9
Počet progr. NTV a priam. prenosov OZ	56	58	58	58	58	57	57	57
Spolu			270	282	263	268	181	72

V I. polroku 2020 prebiehala rekonštrukcia budovy MKS, v júni, júli a v auguste sa konali hudobné podujatia na nádvorí a od októbra vláda nariadila zákaz zhromažďovania sa na celom území Slovenska kvôli Covid 19.

5. Činnosť mestskej polície.

Mestská polícia ako poriadkový útvar svoju činnosť a pozornosť sústredila na plnenie úloh mestských vecí verejného poriadku, ochranu životného prostredia. Zamerala svoju činnosť na plnenie úloh stanovených zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ďalšie úlohy, ktoré boli uložené nariadením mesta, úlohy operatívneho charakteru stanovené primátorom mesta. Mestská polícia v hodnotenom roku pracovala v počte štyroch príslušníkov.

Rok	2019	2020
Priestupky celkovo	275	407
Spolupráca PZ, orgánmi justície a štátnej správy	19	85
Dohovaraním	198	157
Správne veci	17	45
Blokovom konaní	41	159

6. Podnikateľské aktivity a zamestnanosť

Rok 2020 z pohľadu aktivít v oblasti podnikania môžeme hodnotiť ako stabilizovaný aj napriek súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácie. Ku koncu hodnoteného obdobia podľa údajov Obchodného registra SR na území mesta Nesvady má registrované sídlo 144 spoločností, Živnostenský register uvádza 155 podnikateľov pôsobiach v meste Nesvady a mesto eviduje 14 samostatne hospodáriacich roľníkov.

Činnosti obchodných spoločností resp. živnostníkov je možné hodnotiť pozitívne nakoľko pokrývajú všetky oblasti potrieb obyvateľov mesta.

V meste Nesvady k 31.12.2020 evidujeme 10 prevádzok, ktoré sa špecializujú na predaj základných potravinárskych potrieb pre obyvateľov. Evidujeme celkom 15 základných prevádzok so zameraním na reštauračné, pohostinské služby a predaj rýchleho občerstvenia.

Na základe štatistických údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny k 31.12.2020 v Meste Nesvady je evidovaných 220 nezamestnaných (122 žien a 98 mužov).

Mesto Nesvady ku koncu hodnoteného obdobia eviduje 29 zamestnancov v členení: administratívni zamestnanci úradu – 16, hospodárska správa - 3, mestská polícia - 4, opatrovateľská služba - 6.

Zamestnanci organizácií v pôsobnosti mesta sú v nasledovnom zložení:

- na úseku školstva 77 zamestnancov (ZŠ - 50, MŠ - 16, ŠJ - 11),
- Miestne kultúrne stredisko – 3 zamestnanci,
- Športové a turistické služby Nesvady - 4 zamestnanci,
- VPS Nesvady s.r.o. zamestnáva – 17 zamestnancov,
- Thermál Nesvady s.r.o - 16 zamestnancov.

7. Internetizácia spoločnosti

Stav poskytovaných služieb v rámci pripájania sa domácností na internet v uplynulom roku naďalej pokračoval. Nastupujúca mladá generácia túto službu čoraz častejšie využíva pre vlastnú potrebu. V roku 2020 spoločnosť Slovak Telekom a.s. pokladala pokladku optického kábla pre digitálne poskytovanie dátových ako aj hlasových služieb pre celý intravilán mesta. V meste dátové služby poskytujú aj ďalší poskytovatelia.

8. Informačný systém.

Stav elektronizácie a elektronickej komunikácie mesta Nesvady - mestský úrad v uplynulom roku pokračoval v úlohách vyplývajúcich z nášho prihlásenia sa do DCOM-u. V súčasnej dobe sme plne schopní komunikovať elektronicke s inštitúciami právnickými osobami resp. fyzickými osobami, ktoré majú zriadenú elektronicnú schránku cez UPVS. Úrad prichádzajúce elektronicke podania plynule vybavuje. Ide o formuláre, ktoré podávajúci vyplňa v pohodlí domova a to prihlásením sa na schránku www.slovensko.sk alebo na stránku mesta Nesvady, odkiaľ vie tieto elektronicke vytvorené formuláre vyplniť a podať.

9. Vyhodnotenie realizácie investičných akcií v roku 2020

1. Kúpeľné a rekreačné centrum - Primárny areál

Termálne kúpalisko bolo slávnostne otvorené v júli 2019. Celkové náklady primárneho areálu činili 3 441 088,52 EUR. V roku 2020 boli vyhotovené nasledovné práce a dodávky :

- kamerový systém šatní,
- zábradlový systém bazénu B2,
- zábradlový systém vonkajšej terasy reštaurácie,
- vnútorná presklená stena medzi vstupnou časťou a reštauráciou,
- stavebná úprava miestnosti maséra,
- tieniace plachty okolo bazénov,
- úchytné madlá pre vodné atrakcie v bazéne B2,
- vyčistenie a prehĺbenie vodnej plochy,
- doplnenie merania a regulácie kogeneračnej jednotky.

V roku 2020 bolo na akcii preinvestovaných 49 448,83 EUR.

2. Kúpeľné a rekreačné centrum - Rehabilitačno rekondičné zariadenie

V roku 2018 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby, ktorá rieši prístavbu jednopodlažnej, prevažne podpivničenej budovy so zastavanou plochou 430 m² k existujúcemu sociálno-prevádzkovému objektu. V budove budú umiestnené sociálne priestory pre návštevníkov a personál, priestory pre maséra, päť rôznych druhov sáun, bazén vírivkový, malý ochladzovací bazén, hviezdny bazén a odpočívareň pre návštevníkov. V suteréne budú umiestnené technologické rozvody a zariadenia. V roku 2020 bola dokončená projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. V súčasnosti sa spracováva architektonicko-zastavovacia štúdia na rozšírenie existujúcich objektov a bazénov. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 27 061,58 EUR. Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.

3. Kúpeľné a rekreačné centrum - Outdoorové ihrisko na plážový volejbal

V roku 2019 bola v rámci MAS Mikroregión Hurbanovo podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu ihriska v areáli termálneho kúpaliska s celkovými nákladmi vo výške 16 321,20 EUR (z toho nenávratná dotácia vo výške 15 147,20 EUR a vlastné finančné prostriedky mesta vo výške 1 174,00 EUR). V súčasnosti je naša žiadosť v štádiu posudzovania. Na stavbu bolo vydané ohlásenie drobnej stavby. V rámci projektu sa v roku 2020 vybudovalo ihrisko na plážový volejbal a futbal pôdorysných rozmerov 15 x 25 m, so zastavanou plochou 375 m². Na akcii bolo v roku 2020 preinvestovaných 16 369,20 EUR.

4. Kúpeľné a rekreačné centrum - Revitalizácia líniových prvkov zelene

V roku 2019 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu vo výške 50 tis. EUR na projekt s názvom „Revitalizácia líniových prvkov zelene“. Projektová dokumentácia, ktorá bola vyhotovená v septembri 2019 riešila výsadbu zelene (stromy, kríky, zatrávnenie) v lokalite rekreačnej zóny termálneho kúpaliska. Naša žiadosť bola úspešná. Samotná revitalizácia sa uskutočnila v mesiaci september 2020 a zahŕňala úpravu 4072,50 m² plôch, výsadbu 147 ks stromov, 164 ks kríkov a obnovu 3765 m² trávnatých plôch. Na akcii bolo v roku 2020 preinvestovaných 44 858,72 EUR.

5. Kúpeľné a rekreačné centrum - Spevnená plocha pre osobné automobily

Za účelom rozšírenia kapacity parkovacích miest pre návštevníkov termálneho kúpaliska sa v roku 2020 vyhotovila spevnená plocha s rozmermi 75 x 50 m, so zastavanou plochou 3750 m². Na akcii bolo v roku 2020 preinvestovaných 14 481,20 EUR.

6. Kúpeľné a rekreačné centrum - NN prípojka pre detskú vodnú atrakciu

V roku 2020 sa vyhotovila z trafostanice nová elektrická prípojka vrátane osadenia dvoch rozvodných skríň pre detskú vodnú atrakciu. Na stavbu bolo vydané ohlásenie drobnej stavby. Na akcii bolo v roku 2020 preinvestovaných 5 988,48 EUR. Samotnú detskú vodnú atrakciu „Pirátske pobrežie - vodný svet“ zakúpila spoločnosť Thermál Nesvady s.r.o. na vlastné náklady.

7. Kúpeľné a rekreačné centrum - Predajný stánok, bar

V roku 2020 sa zakúpil nový predajný stánok z drevenej konštrukcie pôdorysných rozmerov 3 x 3 m, so zastavanou plochou 9 m². Zároveň sa vyhotovila elektrická prípojka a vnútorná elektroinštalácia predajného stánku. Na stavbu bolo vydané ohlásenie drobnej stavby. Na akcii bolo v roku 2020 preinvestovaných 6 644,98 EUR.

8. Kúpeľné a rekreačné centrum - Stanovište pre autokaravany

Za účelom parkovania autokaravanov sa v roku 2020 vyhotovila spevnená plocha s rozmermi 20 x 48 m, so zastavanou plochou 960 m². Zároveň sa vyhotovila elektrická prípojka a osadilo sa sedem elektrických rozvodných skríň a jeden oceľový stĺp s dvoma osvetľovacími telesami. Stanovište bude slúžiť pre parkovanie 12 ks autokaravanov. Na stavbu bolo vydané ohlásenie drobnej stavby. Na akcii bolo v roku 2020 preinvestovaných 16 910,80 EUR.

9. Kúpeľné a rekreačné centrum - Sklady materiálov

V roku 2020 sa zakúpili dva certifikované sklady z ocelevej konštrukcie pôdorysných rozmerov 5,10 x 2,20 m, s celkovou zastavanou plochou 22,44 m². Zároveň sa vyhotovili dve elektrické prípojky a prístupový chodník zo zámkovej dlažby. Sklady slúžia na uskladnenie bazénových chemikálií. Na stavbu bolo vydané ohlásenie drobnej stavby. Na akcii bolo v roku 2020 preinvestovaných 21 569,20 EUR.

10. Kúpeľné a rekreačné centrum - chodník 2. časť

V roku 2019 bola v rámci MAS Mikroregión Hurbanovo podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu chodníka v rekreačnej zóne termálneho kúpaliska s celkovými nákladmi 36 604,86 EUR (z toho nenávratná dotácia vo výške 33 049,42 EUR a vlastné finančné prostriedky obce vo výške 3 555,44 EUR). V súčasnosti je naša žiadosť v štádiu posudzovania. V rámci projektu sa v roku 2020 vybudoval chodník zo zámkovej dlažby v šírke 1,50 m a v dĺžke 390 m, so zastavanou plochou 585 m². Na akcii bolo v roku 2020 preinvestovaných 36 604,86 EUR.

11. Kúpeľné a rekreačné centrum - Detské ihrisko LIENKA

V roku 2019 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na výstavbu detského ihriska v rekreačnej zóne termálneho kúpaliska. Naša žiadosť o dotáciu vo výške 8 000,00 bola schválená. V rámci projektu, ktorý sa realizoval v roku 2020 boli osadené štyri hracie prvky (viacfunkčná zostava Lienka, hojdačka reťazová dvojmiestna, hojdačka na pružine a hojdačka preklápacia). Zároveň sa vyhotovili terénne úpravy, oplatenie, elektrická prípojka a vŕtaná studňa na polievanie. Na stavbu bolo vydané ohlásenie drobnej stavby. Na akcii bolo v roku 2020 preinvestovaných 13 757,57 EUR.

12. Kúpeľné a rekreačné centrum - Autocamping s prístupovou komunikáciou

V roku 2015 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby a v roku 2016 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby, ktorá rieši vybudovanie sociálno-prevádzkového objektu a autocampingu s celkovou plochou riešeného areálu o výmere 4876 m². Autocamping je navrhovaný ako ubytovanie pre obytné vozy, prívesy a stanovanie. Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Naša žiadosť o nenávratný finančný príspevok podaná v roku 2016 v rámci operačného programu Interreg vo výške 849 tis. EUR bola neúspešná. Na akcii bolo celkom preinvestovaných celkom 10 473,90 EUR. Ďalší spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.

13. Kúpeľné a rekreačné centrum - Športovo rekreačné jazero

V roku 2014 bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá v areáli kúpeľného centra rieši vybudovanie športovo rekreačného jazera s plochou cca 5,00 ha. Pri vybudovaní jazera bude potrebné vytážiť hmotu o objeme cca 170 000 m³ (orná pôda, podsypová zemina, štrkopiesok). Na stavbu je vydané územné rozhodnutie a rozhodnutie na povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopieskov (banské povolenie). V rokoch 2017 až 2020 spoločnosť VPS Nesvady, s.r.o. vykonala skrývku ornice, podorničia a ílu na ploche cca 1,70 ha a vytážila štrkopiesok v objeme 14 537 m³. V roku 2019 sa vyhotovila elektrická prípojka. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 14 994,13 EUR.

14. Kúpeľné a rekreačné centrum - Rozšírenie tlakovej kanalizácie

V roku 2020 sa vyhotovila projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby, ktorá rieši vybudovanie tlakovej kanalizácie D63 v celkovej dĺžke 450,10 m v rekreačnej zóne termálneho kúpaliska. V súčasnosti je podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Predpokladané náklady stavby činia 50 tis. EUR. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 1 461,90 EUR. Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.

15. Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra

V roku 2015 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby a v roku 2016 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby, ktorá rieši vybudovanie technickej vybavenosti pre 106 ks novovytvorených pozemkov v areáli kúpeľného centra. Technická vybavenosť pozostáva z výstavby komunikácií, chodníkov, kanalizácie, vodovodu, verejného osvetlenia, elektrického VN a NN rozvodu, trafostanice, opravy jestvujúceho premostenia kanála a ochrany VTL plynovodu pod plánovanou komunikáciou. Na stavbu bolo v decembri 2015 vydané územné rozhodnutie a v máji 2016 stavebné povolenie.

V rokoch 2017 až 2020 boli na stavbe vyhotovené nasledovné inžinierske siete :

- Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava vybudovala a skolaudovala na vlastné náklady elektrické vedenie VN, NN a trafostanicu,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra vybudovala a skolaudovala na vlastné náklady tlakovú kanalizáciu a verejný vodovod,
- spoločnosť VPS Nesvady, s.r.o. položila na náklady mesta podzemné vedenie verejného osvetlenia, nakúpila všetky stĺpy a osvetľovacie telesá verejného osvetlenia, vyhotovila skrývku ornice pre komunikácie a chodníky, vyhotovila ochranu VTL plynovodu a vyhotovila podložie cestného telesa v celej dĺžke plánovaných komunikácií,
- v roku 2019 sa vyhotovila časť asfaltovej komunikácie v dĺžke cca 550 m, časť chodníka zo zámkovej dlažby v dĺžke cca 120 m a osadili sa stĺpy verejného osvetlenia v počte 17 ks,
- v roku 2020 sa vyhotovila ďalšia časť chodníka zo zámkovej dlažby v dĺžke 65 m a osadili sa stĺpy verejného osvetlenia v počte 4 ks s celkovými nákladmi vo výške 4 769,94 EUR.

Na akcii bolo celkom preinvestovaných 464 127,62 EUR. Ďalšie financovanie technickej vybavenosti (komunikácie, chodníkov a verejného osvetlenia) je naplánované z príjmov z predaja rekreačných pozemkov. V súčasnosti je predaných 103 ks rekreačných pozemkov (zostáva predat tri pozemky).

16. Technická vybavenosť pre priemyselný areál - I. etapa

V roku 2016 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby, ktorá rieši rozšírenie jestvujúcej technickej vybavenosti priemyselného areálu (vodovod, kanalizácia, STL plynovod, preložka VTL plynovodu, verejné osvetlenie, účelové komunikácie, chodníky, elektrické VN a NN rozvody a trafostanica). Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie a všetky potrebné stavebné povolenia. Na vybudovanie elektrických rozvodov a trafostanice bola medzi obcou a Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava uzatvorená Zmluva o spolupráci, na základe ktorej tieto elektrické rozvody v roku 2018 vybudovala a skolaudovala na vlastné náklady Zsl. distribučná, a.s. Bratislava. Zároveň sa v roku 2018 vybudovalo podzemné vedenie verejného osvetlenia, vyhotovila sa skrývka ornice a podložie cestného telesa pre komunikáciu v dĺžke cca 200 m. V roku 2019 bol vybudovaný a skolaudovaný verejný vodovod, verejná kanalizácia a STL plynovod s celkovými nákladmi 160 369,90 EUR.

K ukončeniu stavby je potrebné vybudovať komunikácie, chodníky a osadiť stĺpy a svietidlá verejného osvetlenia. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 198 065,53 EUR. Ďalšie financovanie technickej vybavenosti (komunikácie, chodníkov a verejného osvetlenia) je naplánované z príjmov z predaja pozemkov v priemyselnom areáli.

17. Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia

V máji 2015 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby, ktorá rieši výstavbu viacerých športovísk v areáli ZŠ. Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Predpokladané náklady stavby činia 756 tis. EUR. V roku 2016 sa z vlastných finančných prostriedkov mesta vyhotovilo betónové bariérové oplotenie zadnej časti areálu základnej školy v dĺžke 124 m. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 9 135,60 EUR. Ďalší spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.

18. Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy ul. Hurbanova

Z dôvodu zvýšenia kapacity materskej školy bola v máji 2015 vyhotovená nová projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorá rieši rekonštrukciu existujúcej budovy a prístavbu jedného nového pavilónu k existujúcej budove. V roku 2016 bol vyhotovený energetický audit na preukázanie zvýšenia energetickej efektívnosti budovy. Predpokladané náklady stavby činia 685 tis. EUR. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 10 920,- EUR. Financovanie projektu sa predpokladá žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (spolu financovanie z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov mesta).

19. Sanácia, oprava a technická modernizácia budovy Materskej školy ul. Hurbanova

V roku 2012 sa vypracovala projektová dokumentácia (zabezpečenie statiky objektu, výmena výplní otvorov, zateplenie obvodových múrov a plochej strechy objektu vrátane vyhotovenia novej vonkajšej omietky) s cieľom zlepšenia prevádzkových podmienok budovy a zníženia nákladov na prevádzku zariadenia. V roku 2012 bola podaná na Environmentálny fond žiadosť o nenávratnú dotáciu na financovanie predmetného projektu (naša žiadosť bola zamietnutá). Z dôvodu splnenia podmienok energetickej úspory verejných budov sa v roku 2015 vyhotovilo doplnenie projektovej dokumentácie o bezbariérový prístup, časť elektroinštalácie (výmena osvetľovacích telies), ústredného vykurovania (výmena vykurovacích telies) a prepracovalo sa technické riešenie zateplenia budovy. Projektová dokumentácia je rozpracovaná na viac samostatných stavebných objektov s celkovými predpokladanými nákladmi vo výške 255 tis. EUR. Zároveň bol v roku 2015 vyhotovený energetický audit na preukázanie zvýšenia energetickej efektívnosti budovy. V roku 2019 sa v rámci údržby vymenili na náklady mesta okná a dvere na čelnej strane budovy. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 10 530,- EUR. Ďalšie financovanie projektu sa predpokladá žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (spolu financovanie z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov mesta).

20. Zdravotné stredisko - sanácia a oprava budovy zdravotného strediska

V roku 2011 sa vypracovala projektová dokumentácia (výmena výplní otvorov, zateplenie obvodových múrov a plochej strechy objektu vrátane vyhotovenia novej vonkajšej omietky) s cieľom zlepšenia prevádzkových podmienok budovy a zníženia nákladov na prevádzku zariadenia. V rokoch 2011 a 2012 boli podané na Environmentálny fond dve žiadosti o nenávratné dotácie na financovanie predmetného projektu (obe naše žiadosti boli zamietnuté). Z dôvodu splnenia podmienok energetickej úspory verejných budov sa v roku 2015 vyhotovilo doplnenie projektovej dokumentácie o časť elektroinštalácie (výmena osvetľovacích telies), ústredného vykurovania (výmena vykurovacích telies) a prepracovalo sa technické riešenie zateplenia budovy. Projektová dokumentácia je rozpracovaná na viac samostatných stavebných objektov s celkovými predpokladanými nákladmi vo výške 421 tis. EUR. Zároveň bol v roku 2015 vyhotovený energetický audit na preukázanie zvýšenia energetickej efektívnosti budovy. V roku 2015 podala obec žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond vo výške 122 tis. EUR na výmenu výplní otvorov a vykurovacích telies. Naša žiadosť bola

zamietnutá. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 10 920,- EUR.

V roku 2017 sme v rámci MAS Hurbanovo získali finančné prostriedky od Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 5 101,50 EUR a finančné prostriedky z Ministerstva financií SR vo výške 8 000,- EUR. Z týchto dotácií a vlastných prostriedkov sa v rámci údržby vymenili okná v počte 54 ks za plastové s celkovými nákladmi vo výške 27 344,11 EUR (z toho nenávratná dotácia vo výške 13 101,50 EUR a vlastné finančné prostriedky vo výške 14 242,61 EUR). V roku 2018 sme opäť získali finančné prostriedky z Ministerstva financií SR vo výške 13 500,- EUR. Z tejto dotácie a vlastných prostriedkov sa vymenili v rámci údržby ďalšie okná v počte 27 ks a vchodové dvere v počte 1 ks za plastové s celkovými nákladmi vo výške 19 368,00 EUR (z toho nenávratná dotácia vo výške 13 500,00 EUR a vlastné finančné prostriedky obce vo výške 5 868,00 EUR). V roku 2019 sme taktiež získali finančné prostriedky z Ministerstva financií SR vo výške 13 500,00 EUR. Z tejto dotácie a vlastných prostriedkov sa v rámci údržby vymenili ďalšie okná v počte 6 ks, 4 presklené steny a vchodové dvere v počte 1 ks za plastové s celkovými nákladmi vo výške 18 750,00 EUR (z toho nenávratná dotácia vo výške 13 500,00 EUR a vlastné finančné prostriedky vo výške 5 250,00 EUR). Ďalšie financovanie stavby zatiaľ nie je doriešené.

21. Sanácia, oprava a technická modernizácia budovy športovej haly - časť Športhotela

V roku 2012 sa vypracovala projektová dokumentácia (výmena výplní otvorov, výmena strešnej krytiny, zateplenie obvodových múrov a strešnej konštrukcie objektu vrátane vyhotovenia novej vonkajšej omietky) s cieľom zlepšenia prevádzkových podmienok budovy a zníženia nákladov na prevádzku zariadenia. Na stavbu bolo vo februári 2013 vydané stavebné povolenie. Celkové predpokladané náklady stavby činia 220 tis. EUR. V roku 2016 sa z vlastných prostriedkov a dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR vymenili v rámci údržby jestvujúce drevené okná v počte 47 ks za plastové a drevené dvere v počte 9 ks za plastové s celkovými nákladmi vo výške 24 896,24 EUR (z toho nenávratná dotácia vo výške 13 500,- EUR a vlastné finančné prostriedky mesta vo výške 11 396,24 EUR). V roku 2020 sa podpísala zmluva o dielo na výmenu strešnej krytiny s nákladmi vo výške 20 835,30 EUR. V súčasnosti prebiehajúce stavebné práce na výmene strešnej krytiny budú ukončené do konca apríla 2021. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 15 998,40 EUR. Ďalší spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.

22. Základná škola - rekonštrukcia plynovej kotolne, ústredného kúrenia a zdravotníckej

V roku 2013 sa vypracovala projektová dokumentácia (rekonštrukcia plynovej kotolne a výmena všetkých vnútorných rozvodov ústredného kúrenia a zdravotníckej). Z dôvodu splnenia podmienok energetickej úspory verejných budov sa v roku 2015 vyhotovilo doplnenie projektovej dokumentácie o časť elektroinštalácie (výmena osvetľovacích telies). Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Predpokladané náklady stavby činia 407 tis. EUR. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 5 678,- EUR. Financovanie projektu sa predpokladá žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (spolufinancovanie z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov mesta).

23. Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice

V marci 2012 bola vyhotovená projektová dokumentácia, ktorá rieši rekonštrukciu a prístavbu k existujúcemu objektu budovy hasičskej zbrojnice. Rekonštrukcia objektu bude pozostávať z výmeny strešnej krytiny, zateplenia obvodového plášťa a výmeny výplní otvorov (okná, dvere). V rámci prístavby sa vyhotoví garáž pre umiestnenie hasičskej techniky. Zároveň sa vyhotovia v okolí stavby spevnené plochy vrátane chodníkov a vyhotoví sa preložka plynovej prípojky. Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Predpokladané náklady stavby činia 146 tis. EUR. V roku 2017 sme podali žiadosť na MV SR o poskytnutie dotácie vo výške 30 000,- EUR na vystuženie základov budovy, rekonštrukciu spevnených plôch pri garážovej bráne a výmenu výplní otvorov. Táto žiadosť bola zamietnutá. Naša druhá žiadosť s výškou dotácie 30 000,- EUR podaná v roku 2018 bola MV SR schválená. Stavebné práce vyhotovila v roku 2019 spoločnosť VPS Nesvady, s.r.o. s nákladmi vo výške 32 350,22 EUR. Zároveň sme v roku 2019 znova požiadali MV SR o poskytnutie dotácie vo výške 30 000,- EUR, naša žiadosť bola schválená a obdržali sme dotáciu vo výške 11 264,06 EUR. Z tejto dotácie a vlastných finančných prostriedkov plánujeme v roku 2021 vyhotoviť základovú konštrukciu stavby. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 34 300,22 EUR.

24. Prestavba športovej haly - vodoliečba a vyhotovenie balkónov

Projektová dokumentácia, ktorá bola vyhotovená v roku 2004 rieši vybudovanie vodoliečby na prízemí budovy a vybudovanie vnútorných balkónov pre divákov. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie. Celkové predpokladané náklady stavby činia 63 tis. EUR. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 992,50 EUR. Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.

25. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 1. etapa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bola vypracovaná v roku 2007 a rieši rekonštrukciu jestvujúcich miestnych komunikácií v dĺžke 3987 m na uliciach, kde je vyhotovená kanalizačná sieť. Rekonštrukcia bude pozostávať z vyhotovenia nového asfaltového koberca a úpravy jarkov pre odvedenie dažďových vôd. Stavebné povolenie bolo vydané v marci 2008. Rozpočtová dokumentácia bola aktualizovaná v roku 2009. Celkové predpokladané náklady stavby činia 614 tis. EUR. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 3 386,38 EUR. Nakoľko projekty tohto charakteru zatiaľ neboli podporované Európskou úniou spôsob jeho financovania zatiaľ nie je doriešený.

26. Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Stavba pozostáva zo štyroch častí „Rozšírenie kanalizácie I. etapa, II. etapa, III. etapa a IV. etapa“. V rokoch 1997 až 2013 sa vybuďovalo v rámci štátnych dotácií z Environmentálneho fondu a vlastných prostriedkov obce kanalizačné vedenie v dĺžke 6 625 m. Na stavbu je vypracovaná realizačná projektová dokumentácia s názvom „Rozšírenie kanalizácie Nesvady“. V rokoch 2009 a 2011 boli podané dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok na spoločný projekt s názvom „Rozšírenie kanalizácie Nesvady“. Žiadosti neboli schválené. V roku 2015 sa vypracovala projektová dokumentácia na zmenu stavby „ČOV Nesvady, Imeľ-3. etapa“. V roku 2015 bola podaná ďalšia žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ na stavbu „Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV“. Naša žiadosť bola schválená a v máji 2016 bola podpísaná Zmluva o NFP s celkovými predpokladanými nákladmi projektu vo výške 18 668 712,47 EUR. V decembri 2016 bolo ukončené verejné obstarávanie na výber stavebného dozoru. Prvé verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác bolo zo strany Úradu pre verejné obstarávanie v roku 2017 zrušené. Druhé verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác bolo v roku 2018 taktiež zrušené. Tretie verejné obstarávanie, ktoré bolo zahájené v novembri 2018 bolo ukončené ako neúspešné v roku 2020. Vo februári 2020 sme z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov obdržali z riadiaceho orgánu jednostranné odstúpenie od Zmluvy o NFP. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 42 253,39 EUR. V roku 2021 plánujeme vypísať nové verejné obstarávanie a podať novú žiadosť o poskytnutie NFP.

27. Nesvady - Intenzifikácia ČOV

Z dôvodu nedostatočnej kapacity jestvujúcej ČOV sa vyhotovila v decembri 2020 projektová dokumentácia intenzifikácie ČOV. Projekt rieši vybudovanie dosadzovacej nádrže, čerpacej stanice kalu, čerpacej stanice vyčistenej vody vrátane zabudovania strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti s celkovými predpokladanými nákladmi vo výške 230 tis. EUR. V súčasnosti je podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Samotná intenzifikácia sa vyhotoví do konca roka 2021. Financovanie stavby bude riešené združením finančných prostriedkov mesta Nesvady a obce Imeľ. Na akcii v roku 2020 neboli preinvestované finančné prostriedky.

28. Rekultivácia skládky odpadov

V roku 2000 bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie s predpokladanými nákladmi stavby vo výške 107 tis. EUR. Projekt rieši rekultiváciu jestvujúcej starej skládky odpadov. V roku 2002 bol vybudovaný monitorovací systém skládky, ktorý slúži na sledovanie znečistenia podzemných vôd. Geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod skládkou bol vyhotovený. Po vysporiadaní pozemkov sa jestvujúca projektová dokumentácia aktualizuje. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 5 029,75 EUR. Samotná rekultivácia sa plánuje v najbližších rokoch. Financovanie projektu sa predpokladá žiadosťou o nenávratnú dotáciu z Environmentálneho fondu, alebo žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a

investičných fondov (spolufinancovanie z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov mesta).

29. Zariadenie na dotriedenie triedeného odpadu

V roku 2013 sa vypracovala projektová dokumentácia zariadenia, ktoré bude slúžiť na dotriedenie zhromažďovaného separovaného odpadu a jeho prípravu na transport na recykláciu. Zariadenie bude umiestnené v areáli Ekodvora a kompostárne a bude pozostávať z prístrešku pôdorysných rozmerov 7 x 16 m na uskladnenie zlisovaného odpadu a haly pôdorysných rozmerov 10 x 22 m na dotriedenie odpadu. V rámci stavby sa plánuje zakúpiť triediaci pás a lis. Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Predpokladané náklady stavby činia 132 tis. EUR. V rokoch 2013 a 2014 boli podané na Environmentálny fond žiadosti o nenávratné dotácie vo výške 132 tis. EUR na financovanie predmetného projektu (obe naše žiadosti boli zamietnuté). Na akcii bolo celkom preinvestovaných 2 400,- EUR. V súčasnosti s realizáciou predmetného projektu neuvažujeme.

30. Rekonštrukcia učiteľského bytu v ZŠ

Projektová dokumentácia, ktorá bola vyhotovená v roku 2004 rieši rekonštrukciu nevyužívaného učiteľského bytu v základnej škole. Rekonštrukcia bude spočívať vo výmene hygienických zariadení, výmene podláh a obkladov, výmene kuchynského zariadenia. Zároveň sa vyhotoví samostatná plynová prípojka a dorieši sa oddelenie merania jednotlivých médií (elektrika, vody, plyn) od hlavnej budovy. Celkové predpokladané náklady stavby činia cca 50 tis. EUR. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 1 095,40 EUR. Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.

31. Odkanalizovanie základnej školy

Z dôvodu nefunkčnosti jestvujúcej vonkajšej kanalizácie bola v roku 2013 vypracovaná projektová dokumentácia na odkanalizovanie základnej školy. Projektová dokumentácia rieši vybudovanie prečerpávacej stanice a nového výtlačného potrubia D 63 v dĺžke 194 m s napojením na jestvujúcu verejnú kanalizačnú sieť na ulici Športová. Na stavbu je vydané ohlásenie drobnej stavby. Predpokladané náklady stavby činia 36 tis. EUR. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 1 192,- EUR. Nakoľko sa jedná o havarijný stav mesto požiadalo v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu. Naše žiadosti neboli schválené. Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.

32. Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska

V roku 2017 sa vypracovala projektová dokumentácia skutkového stavu a dokumentácia pre stavebné povolenie. Projektová dokumentácia riešila zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepšenie energetickej efektívnosti a predĺženie životnosti jestvujúcej stavby. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie. V roku 2017 sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ s celkovými predpokladanými nákladmi vo výške 513 894,19 EUR. Naša žiadosť bola schválená a v máji 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Na výber dodávateľa stavebných prác prebehli v rokoch 2017 a 2018 dve verejné obstarávania (prvá súťaž bola zrušená vyhlasovateľom a druhá riadiacim orgánom). Tretie verejné obstarávanie bolo v roku 2019 úspešne ukončené a v júni 2019 bola so spoločnosťou DARTON s.r.o. Komárno podpísaná Zmluva o dielo. Stavebné práce sa začali vykonávať v októbri 2019 a boli dokončené vo februári 2020. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 431 322,87 EUR.

33. Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bola vypracovaná vo februári 2018 a rieši výstavbu objektov na odvádzanie dažďových vôd z povrchového odtoku zo spevnených komunikáciách v šiestich lokalitách intravilánu mesta (ulice Obchodná, Budovateľská, Jókaiho, Komenského, Jarmočná a Kalinčiakova). Dažďové vody budú odvádzané nepriamo do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacích blokov. Stavebné povolenie bolo vydané v máji 2018. Celkové predpokladané náklady stavby činia 486 tis. EUR. V roku 2019 sme podali žiadosť o nenávratný

finančný príspevok z Environmentálneho fondu vo výške 200 tis. EUR. Táto žiadosť bola v roku 2020 zamietnutá. V roku 2020 sme podali ďalšiu žiadosť o NFP vo výške 201 tis. EUR. Naša žiadosť je v súčasnosti v štádiu posudzovania. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 3 663,90 EUR.

34. Základná škola - Vytvorenie vhodných podmienok na kvalitu vzdelávania žiakov

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola v roku 2017 podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ na realizáciu projektu „Vytvorením vhodných podmienok, potrieb a prostredia vedie cesta k zvýšeniu kľúčových kompetencií a kvality vzdelávania žiakov na vidieku“. Realizácia projektu riešila rekonštrukciu fyzikálnej učebne, knižnice a polytechnickej učebne vrátane dodávky vybavenia (knihy, nábytok, počítače) s predpokladanými nákladmi vo výške 135 371,05 EUR. V roku 2018 bola naša žiadosť najprv zamietnutá, následne aktualizovaná a nakoniec schválená. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná v roku 2019. V roku 2020 bol projekt vyhotovený a v súčasnosti prebieha proces kontroly projektu. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 133 135,54 EUR.

35. Rozšírenie kamerového systému

V roku 2018 bolo podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MV SR na rozšírenie kamerového systému v meste. Naša žiadosť bola schválená vo výške 9 375,00 EUR (z toho nenávratná dotácia vo výške 7 500,00 EUR a vlastné finančné prostriedky vo výške 1 875,00 EUR). Projekt bol realizovaný v roku 2019 a riešil umiestnenie 8 ks kamier v intraviláne mesta (z toho 4 ks na parkovisku termálneho kúpaliska, 3 ks pri autobusovej zastávke na Námestí Slobody a 1 ks pri hasičskej zbrojnici na Námestí 1. mája). V roku 2019 bolo podaná ďalšia žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MV SR na rozšírenie kamerového systému v meste. Naša žiadosť bola schválená vo výške 5 000,00 EUR. Projekt bol realizovaný v roku 2020 a riešil umiestnenie 4 ks kamier v intraviláne mesta (z toho 1 ks na parkovisku základnej školy, 1 ks pri klube dôchodcov, 1 ks na trhovisku a 1 ks pri bytovom dome 18 b.j. blok „A“). Na akcii bolo celkom preinvestovaných 7 900,27 EUR.

36. Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení

V roku 2019 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ na projekt s názvom „Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení“. Projektová dokumentácia, ktorá bola vyhotovená v marci 2019 rieši rekonštrukciu jestvujúcich plynových kotolní základnej školy a administratívnej budovy mestského úradu s predpokladanými nákladmi vo výške 244 tis. EUR (kotolňa ZŠ 178 tis. EUR a kotolňa MsÚ 66 tis. EUR). Povolenie bolo vydané v apríli 2020. Riadiaci orgán koncom roku 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zrušil a naše žiadosti zamietol. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 12 607,68 EUR za vyhotovenie projektových dokumentácií a energetických auditov. Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.

37. Gútska cesta, stavebná úprava chodníka

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bola vypracovaná v júli 2019 a riešila výstavbu chodníka pre chodcov na Gútskej ceste v úseku od katolíckeho kostola po ulicu Nitriansky rad. Stavebné povolenie bolo vydané v januári 2020. V rámci stavby sa v roku 2020 na náklady mesta vybudoval chodník zo zámkovej dlažby v šírke 1,50 až 1,80 m a v dĺžke 530 m (zastavaná plocha 850 m²), osadili sa stĺpy verejného osvetlenia v počte 10 ks a vyhotovilo sa zvislé a vodorovné dopravné značenie. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 97 321,76 EUR.

38. Novozámocká cesta, stavebná úprava chodníka

V roku 2020 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorá rieši výstavbu chodníka pre chodcov na Novozámockej ceste v úseku od katolíckeho kostola po ulicu Farské pole v dĺžke 495 m. Stavebné povolenie bolo vydané v januári 2021. Predpokladané náklady stavby činia 106 tis. EUR. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 4 361,04 EUR. Financovanie stavby plánujeme zabezpečiť z vlastných finančných prostriedkov mesta.

39. IBV 19 RD Gaštanový rad

V roku 2020 mesto Nesvady podpísalo so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Zmluvu o pripojení za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení potrebných pre zabezpečenie realizácie novostavieb „IBV 19 RD Gaštanový rad“. V zmysle tejto zmluvy mesto Nesvady zabezpečilo na vlastné náklady vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a spoločnosť Zsl. distribučná, a.s. zabezpečí na vlastné náklady vybudovanie predmetných elektroenergetických stavieb, v rámci ktorých sa do konca roka 2020 vybudujú dve kioskové transformačné stanice, distribučný elektrický rozvod VN 22 kV, distribučný elektrický rozvod NN, demontuje sa jestvujúca stožiarová trafostanica a časť vzdušného vedenia VN. Predpokladané náklady stavby činia 438 tis. EUR. V súčasnosti je podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 14 021,62 EUR.

40. Mestský cintorín - Urnový múr č. 2

Z dôvodu nedostatočnej kapacity jestvujúceho urnového múru bol v roku 2020 rozostavaný na mestskom cintoríne ďalší urnový múr s kapacitou 48 miest. V súčasnosti sa urnový múr dokončuje. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 6 632,53 EUR.

41. Stavebné úpravy autobusových zastávok

V roku 2020 bola vypracovaná zjednodušená projektová dokumentácia na projekt s názvom „Nesvady - stavebné úpravy autobusových zastávok“, ktorá riešila stavebné úpravy a výmenu piatich autobusových zastávok na území mesta Nesvady (na ul. Komárňanská, Pri križi - na ul. Nová, na Gútskej ceste, Cintorín - na Novozámockej ceste a v miestnej časti Aňala). V roku 2020 sa vybudovali nové základové konštrukcie a nové spevnené plochy pod autobusové zastávky a odpadkové koše. Následne sa osadili nové autobusové zastávky z ocelevej konštrukcie opatrené ochrannou vrstvou zinku s kaleným bezpečnostným sklom, vrátane lavičiek a odpadkových košov. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 51 420,25 EUR.

42. KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system

V roku 2018 sme v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU realizovali výstavbu parkoviska pri termálnom kúpalisku. V roku 2020 požiadal hlavný partner Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručeným obmedzením o zmenu projektu, v rámci ktorého sme požiadali o zmenu projektu s cieľom využitia nedočerpaných finančných prostriedkov na výstavbu dokovacích staníc bicyklov. V roku 2020 bola táto žiadosť schválená a dali sme vypracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu, ktorá rieši vybudovanie dvoch spevnených plôch zo zámkovej dlažby (pri termálnom kúpalisku a mestskom úrade) určených pre osadenie dokovacích staníc bicyklov. Každá dokovacia stanica bude mať kapacitu pre 13 ks bicyklov, z toho 10 štandardných a 3 elektrické. Na stavbu bolo vydané ohlásenie stavebných úprav. Na akcii v roku 2020 neboli preinvestované finančné prostriedky.

43. Zdravie - kľúč k sociálnemu blahu

V roku 2020 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vo výške 36 337,40 EUR na projekt Zdravie - kľúč k sociálnemu blahu. Cieľom projektu je v aspekte ochrany zdravia ohrozených skupín a spolupráce s dobrovoľníckymi organizáciami mesta pomôcť obyvateľstvu riešiť prostredníctvom mobilného hygienicko - sanitačného zariadenia (príves, karavan), vysokovýkonného stacionárneho zahmlievača a prístroja na studené zahmlievanie - sterilizáciu, hygienu a preventívne činnosti v čase epidemiologických pandémieí a v prípade akejkoľvek pomoci obyvateľstvu aj po období pandémie. Projekt bol úspešný a mesto obdržalo dotáciu vo výške 32 703,60 EUR. V súčasnosti sú všetky zariadenia dodané. Na akcii v roku 2020 neboli preinvestované finančné prostriedky.

44. Bezplatné WIFI

V roku 2020 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy EÚ na získanie poukazu WiFi4EU vo výške 15 000,- EUR na inštaláciu hotspotov WiFi4EU na verejných priestranstvách nášho mesta. Naša žiadosť bola zamietnutá.

45. Komunálne elektrické vozidlo s cisternovou nadstavbou

V roku 2020 bola podaná na Environmentálny fond žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 55 080,- EUR na financovanie projektu s názvom Komunálne elektrické vozidlo s cisternovou nadstavbou. Jedná sa o elektrické komunálne vozidlo, ktoré bude slúžiť na kropenie/umývanie miestnych komunikácií a verejne prístupných plôch. Naša žiadosť je v súčasnosti v štádiu posudzovania. V roku 2020 na akcii neboli preinvestované finančné prostriedky.

46. Moderné technológie - Nesvady na ceste SMART

V roku 2020 sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 736 469,80 EUR na projekt s názvom Moderné technológie - Nesvady na ceste SMART. Základnou úlohou projektu je prebudovanie systému fungovania mesta Nesvady na inteligentné mesto 21. storočia. Projekt predstavuje budovanie komplexnej IoT platformy v rámci mesta, ktorá prepojí rôzne informačné systémy na rôznych úrovniach, vrátane externých integrácií, senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát, pričom sa bude jednať o systémy zamerané na: bezpečnosť, životné prostredie, verejné osvetlenie, IoT (parkovanie a inteligentné meranie energií) a informovanie verejnosti. Na akcii bolo celkom preinvestovaných 3 500,- EUR. Naša žiadosť je v súčasnosti v štádiu posudzovania.