

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu

č. Z121/4.1/2011

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 4 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
OPERAČNÝ CIEĽ – 4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: **01,**

Názov projektu: **Ekodvor a kompostáreň Nesvady**

Kód projektu: **24140110213,**

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **035/4.1/2011**

Prijímateľ: **Obec Nesvady.**

V Bratislave, dňa 21.10.2011

Prílohy: predmet podpory (pozn. PM vypracuje nové znenie predmetu podpory v prípade, že schválenou zmenou projektu dochádza k zmene údajov uvedených vo formulári predmet podpory)

.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Ekodvor a kompostáreň Nesvady	
Kód ITMS	24140110213	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít zhodnocovania odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Komárno
Obec	Nesvady
Ulica	Studená
Číslo	1
Ulica	Komenského
Číslo	č.p. 3201/117
Ulica	Sládkovičova
Číslo	č.p. 176/1 a 176/2
Ulica	Nám. 1. mája
Číslo	č.p. 1169/131

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie podmienok efektívneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu.
Špecifický cieľ projektu 1	Zefektívnenie a rozšírenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci výstavbou zberného dvora komunálneho odpadu.
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie podmienok na zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie podmienok na zefektívnenie manipulácie s odpadmi zvýšením technickej úrovne vybavenia zberného dvora.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie ekologického povedomia občanov ako základu pre aktívny výkon separácie a zhodnocovania rastlinného, biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	2 689	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	4	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	1	2012
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2010	1	2012
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2010	1	2012
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	350	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	11	2012

Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	300	2013
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	350,69	2013
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	1	2013
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2010	300	2013
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2010	5 074	2013
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2010	53	2013

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2010	1	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	4	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	11	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	1	2012
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	300	2013
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	350,69	2013
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2010	300	2013
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	350	2012
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	1	2013
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	2 689	2012
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2010	53	2013

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Výstavba zberného dvora a kompostárne	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet 4
2	Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne	Počet zakúpených kontajnerov	počet 11
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet 1
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet 1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity		
Aktivita 1 Výstavba zberného dvora a kompostárne	12/2010	7/2012
Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne	5/2011	7/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	8/2011	7/2012
Publicita a informovanosť	12/2010	7/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	300 648,95	0,00	300 648,95	
	291 892,18	0,00	291 892,18	Aktivita 1 Výstavba zberného dvora a kompostárne – stavebná časť
	8 756,77	0,00	8 756,77	Aktivita 1 Výstavba zberného dvora a kompostárne – stavebný dozor
713004 Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	44 287,04	0,00	44 287,04	Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných prac. strojov, traktorov	306 236,05	0,00	306 236,05	Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne
716 Prípravná a projektová dokumentácia	1 606,50	0,00	1 606,50	Riadenie projektu
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 381,60	0,00	1 381,60	Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne
637005 Špeciálne služby	19 500,00	0,00	19 500,00	
	16 250,00	0,00	16 250,00	Riadenie projektu – externý manažment
	3 250,00	0,00	3 250,00	Riadenie projektu – verejné obstarávanie
637003 Propagácia, reklama a inzercia	600,00	0,00	600,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	1 000,00	0,00	1 000,00	Publicita a informovanosť / inform. a pamätne tabule
CELKOVO	675 260,14	0,00	675 260,14	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 Výstavba zberného dvora a kompostárne	300 648,95	0,00	300 648,95
2 Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne	351 904,69	0,00	351 904,69
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	21 106,50	0,00	21 106,50
Publicita a informovanosť	1 600,00	0,00	1 600,00
CELKOVO		0,00	675 260,14