





Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoje
vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Žiadateľ	Obec Nesvady
Názov projektu	Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady
Kód ITMS	22140120469
Operačný program	Regionálny operačný program
Spolufinancovaný	ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	4. Regenerácia sídiel
Opatrenia	4.1 Regenerácia sídiel
Odovzdanie žiadosti na MVaRR SR	05.05.2010

Schválenie žiadosti	29.6.2010
Zmluva o NFP č./zo dňa s poskytovateľom	Z2214012046901 – 15.12.2010 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP s poskytovateľom	1/DZ221401204690101 – 28.11.2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

	Podľa žiadosti o NFP	*Podľa zmluvy o NFP*	*Podľa dodatku č. 1 k zmluve o NFP*
Celkové výdavky projektu / max. výška celkových invest. výdavkov na realizáciu projektu	989 145,05 €	989 145,05 €	660 349,96 €
Celkové oprávnené výdavky projektu	989 145,05 €	939 687,80 €	660 349,96 €
Požadovaná výška NFP / 95% resp. poskytnutý NFP	939 687,80 €	939 687,80 €	627 332,46 €
Zdroje žiadateľa / 5%	49 457,25 €	49 457,25 €	33 017,50 €
Začiatok realizácie aktivity	12/2010	12/2010	09/2011
Ukončenie realizácie aktivity	11/2012	08/2012	08/2013

Stavebné povolenie – číslo –zo dňa	207/2008-OŠ, 26/2008 -3 SP - 15.02.2008 573/2009-OŠ, 152/2009-3 R - 02.06.2009 348/2010-OŠ, 74/2010-3 R - 30.04.2010
Vydal	Obec Imeľ
Spracovateľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	Ateliér na bašte, s.r.o. Ing. arch. Ladislav Bakša Komárňanská ulica č. 57, 940 58 Nové Zámky

Spracovateľ žiadosti o NFP	E.M.I. – PROJEKT,s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra 17.3.2010
Externý manažment projektu	E.M.I. – PROJEKT,s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra
Stavebný dozor	Ing. Ladislav Ferencz

Opis projektu	Výsledkom realizácie projektu bude rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka, spevnených plôch a zelene a rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktoré sú riešené tak, aby vytvárali jeden kompaktný celok účelovo spájajúci funkciu, bezpečnosť a estetikum, vrátane vyriešenia bezbariérových napojení prechodov pre chodcov. Z bezpečnostného hľadiska sú prvoradými potreby občanov - v projekte sa riešia komunikácie, ktoré sú spojnicou medzi zariadeniami občianskej vybavenosti v centre obce. Z funkčného hľadiska je to celok, ktorý je určený na zhromažďovanie a stretávanie občanov.

Verejné obstarávanie	EUROPROJECT & TENDER s.r.o., Pri Bielom kríži 14,831 02 Bratislava
Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom	STRABAG s.r.o. Bratislavské Nivy 1/A, Bratislava
Aktuálny stav	09/2011 – prevzatie staveniska 09/2011 – začatie prác na stavenisku 11/2011 – podpísanie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP 09/2011 – 09/2012 – dokončenie stavebných prác 10/2012 – kolaudácia stavby 10/2012 – odovzdanie stavby do užívania širokej verejnosti









Predtým

Potom























Slávnostné odovzdanie stavy

Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady

do užívania.



Dňa 18.10.2012 bola stavba Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady v rámci pracovného výjazdu prezidenta Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivana Gašparoviča CSc. slávnostne odovzdaná do užívania širokej verejnosti. Predmetného aktu sa zúčastnili všetci zainteresovaný počnúc projektantmi, dodávateľmi, stavebného dozoru, zástupcov stavebného úradu a nadriadeného kontrolného úradu SO/RO pre ROP v NSK.

Na slávnostnom akte boli ďalej prítomní poslanci obecného zastupiteľstva, členovia mikroregiónov Hurbanovsko a Novozámocko ako aj široká verejnosť.

Prezident Slovenskej republika slávnostne prestrihol pásku spoločne s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milanom Belicom PhD. a starostom obce JUDr. Jozefom Harisom.

